

Organisation du travail

Overdrive

Aventix
Epitech Paris
16 février 2026

Le développement d'OverDrive repose sur une organisation rigoureuse, pensée pour accompagner un projet innovant, technique et évolutif, tout en garantissant un haut niveau de qualité et de coordination.

L'objectif est de concilier agilité, maîtrise des délais et exigence produit, en tenant compte des contraintes académiques et humaines de l'équipe.

Sommaire

OverDrive – Organisation du travail

1- Méthodologie choisie

2- Organisation des sprints

3- Gestion des tickets

- 1- Priorisation (P0 à P3)
- 2- Estimation de la charge (T-shirt sizing)
- 3- Templates de tickets (Bug, Feature, Enhancement, General)

4- Communication et coordination

5- Répartition du travail selon les compétences

6- Adaptation aux contraintes académiques et personnelles

7- Conclusion

1- Méthodologie choisie

Pour le développement d'OverDrive, nous avons retenu une **méthodologie Agile**, adaptée aux projets à forte composante technologique et à périmètre évolutif.

L'organisation du travail s'articule autour des éléments suivants :

- Utilisation de **GitHub Projects** comme outil central de pilotage et de suivi des tâches.
- Découpage du projet en **sprints mensuels**, offrant un équilibre entre visibilité long terme et flexibilité.
- Mise en place de points d'avancement hebdomadaires.
- Système clair de priorisation et d'estimation de la charge de travail.

Le choix de l'Agile s'impose pour plusieurs raisons :

- Le projet repose sur des **technologies innovantes** (AR, temps réel, data) susceptibles d'évoluer.
- Les besoins peuvent être ajustés en fonction des **retours utilisateurs**, des contraintes techniques ou des découvertes en cours de développement.
- L'approche itérative permet une **livraison progressive** de fonctionnalités exploitables.

2- Organisation des sprints

Chaque sprint a une durée de **un mois**, ce qui permet :

- Une progression structurée et mesurable.
- Une **visibilité claire** sur les objectifs à court et moyen terme.
- Une **réévaluation régulière** des priorités et du périmètre fonctionnel.

Début de sprint

- Sélection des tickets prioritaires depuis le backlog.
- Définition des objectifs fonctionnels et techniques du sprint.
- Répartition des tâches en fonction des compétences et de la charge estimée.

Fin de sprint

- Bilan des tâches réalisées.
- Analyse des éventuels retards ou blocages.
- Ajustement du backlog pour le sprint suivant.

3- Gestion des tickets

La gestion des tâches et des fonctionnalités est centralisée via **GitHub Projects**, assurant une traçabilité complète du travail effectué.

1- Priorisation

Chaque ticket est classé selon un niveau de priorité clairement identifié :

- **P0 – Critique** : bloquant pour l'avancement du projet.
- **P1 – Important** : nécessaire pour une version stable et exploitable.
- **P2 – Amélioration** : apporte une valeur ajoutée non critique.
- **P3 – Optionnel / confort** : fonctionnalités secondaires ou exploratoires.

Ce système permet de **sécuriser le cœur du produit** tout en intégrant progressivement des fonctionnalités premium.

2- Estimation de la charge (T-shirt sizing)

La charge de travail est estimée selon une méthode de **T-shirt sizing**, simple et efficace :

- **XS** – Très simple
- **S** – Simple
- **M** – Complexité moyenne
- **L** – Complexe
- **XL** – Très complexe

Cette approche permet :

- D'anticiper la charge globale d'un sprint.
- De répartir les tâches de manière équilibrée.
- D'éviter la surcharge individuelle et les goulots d'étranglement.

3- Templates de tickets

Afin d'assurer une cohérence et une qualité constante dans la rédaction des tâches, des **templates de tickets standardisés** sont utilisés.

Ils sont disponibles dans le dossier *GitHub templates* du repository et couvrent quatre cas : **Bug, Feature, Enhancement, General**

Chaque ticket contient une description claire, des critères d'acceptation et, lorsque nécessaire, des éléments de contexte technique.

4- Communication et coordination

Une communication fluide est essentielle au bon déroulement du projet.

Un point d'équipe hebdomadaire est organisé afin de :

- Suivre l'avancement global.
- Identifier rapidement les blocages.
- Ajuster les priorités si nécessaire.
- Maintenir une cohésion et une vision commune.

Contraintes géographiques

Le décalage horaire maximal au sein de l'équipe est de **deux heures**, ce qui reste compatible avec une coordination efficace et des échanges réguliers.

Outils de communication

- **Discord** (ou outil équivalent) pour les échanges quotidiens.
- **GitHub** pour le suivi des issues, pull requests et commentaires techniques.
- Outils collaboratifs pour le partage de documents et la documentation projet.

5- Répartition du travail selon les compétences

L'organisation du travail prend en compte les compétences spécifiques de chaque membre :

- Les profils orientés **backend** se concentrent sur la gestion des données, des API et de la logique serveur.
- Les profils **frontend / UX** travaillent sur l'interface mobile et les expériences AR.
- Les profils ayant des compétences en **organisation et gestion de projet** assurent le pilotage, la planification et le suivi.

Cette répartition permet :

- Une optimisation des performances individuelles.
- Une meilleure efficacité collective.
- Une montée en compétence progressive de l'ensemble de l'équipe.

6- Adaptation aux contraintes académiques et personnelles

Le projet prend en compte :

- Les contraintes scolaires et professionnelles.
- Les périodes d'examens.
- Les disponibilités variables des membres de l'équipe.

L'organisation Agile, associée à des sprints mensuels, permet :

- Une **flexibilité maîtrisée** de la charge de travail.
- Une adaptation rapide en cas d'imprévu.
- Une priorisation dynamique des fonctionnalités essentielles.

Conclusion

L'organisation du travail d'OverDrive repose sur :

- Une **méthodologie Agile** adaptée à un projet innovant.
- Une gestion structurée via **GitHub Projects**.
- Une priorisation claire et lisible.
- Une estimation de charge transparente.
- Une communication régulière et efficace.
- Une prise en compte des compétences et contraintes de l'équipe.

Cette organisation vise à garantir une **progression constante**, une **qualité de développement élevée** et une **coordination optimale**, en cohérence avec le positionnement premium d'OverDrive.